

Утвержден на заседании комиссии
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Калужской области
Протокол № ___ от _____ 2021 года

ПЛАН

мероприятий по модернизации и совершенствованию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Калужской области

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Исполнитель, соисполнители
1.	<p>Проведение конкурсных процедур на определение исполнителя по модернизации и совершенствованию РАСЦО Калужской области. I этап.</p> <p>Мероприятия I этапа: мероприятия по замене пультов управления в пунктах управления системой оповещения и установка технических средств оповещения в городских округах «Город Калуга» и «Город Обнинск», 23 муниципальных районах, ЦУКС ГУ МЧС России по Калужской области и ЗПУ Губернатора Калужской области.</p>	IV квартал 2021 г.	ГКУ Калужской области «Пожарно-спасательная служба Калужской области» (далее – ПСС Калужской области), Главное управление МЧС России по Калужской области (далее – ГУ МЧС России по Калужской области) (по согласованию)
2.	<p>Реализация I этапа модернизации и совершенствования РАСЦО: поставка оборудования, проведение исполнителем строительно-монтажных и пусконаладочных работ.</p>	IV квартал 2021 г.	По результатам конкурса
3.	<p>Приём оборудования и результатов пусконаладочных работ I этапа модернизации и совершенствование муниципальных автоматизированных систем (далее-муниципальных систем оповещения) централизованного оповещения городских округов «Город Калуга» и «Город Обнинск», 23 муниципальных районов, ЦУКС ГУ МЧС России по Калужской области и ЗПУ Губернатора Калужской области.</p>	IV квартал 2021 г.	Приёмочная комиссия (по согласованию)

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Исполнитель, соисполнители
4.	<p>Проведение конкурсных процедур на определение исполнителя по модернизации и совершенствованию РАСЦО Калужской области, II этап.</p> <p>Мероприятия II этапа: мероприятия по модернизации и совершенствованию муниципальных систем оповещения (установка окончательных средств оповещения) в городских округах «Город Калуга», «Город Обнинск» и муниципальном районе «Малоярославецкий район».</p>	I-II квартал 2022 г.	ПСС Калужской области, ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию)
5.	<p>Реализация II этапа модернизации и совершенствования РАСЦО: поставка оборудования, проведение исполнителем строительно-монтажных и пусконаладочных работ.</p>	II-IV квартал 2022 г.	По результатам конкурса
6.	<p>Приём оборудования и результатов пусконаладочных работ муниципальных систем оповещения в городских округах «Город Калуга», «Город Обнинск» и муниципальном районе «Малоярославецкий район».</p>	IV квартал 2022 г.	Приёмочная комиссия (по согласованию)
7.	<p>Проведение конкурсных процедур на определение исполнителя по модернизации и совершенствованию РАСЦО Калужской области, III этап.</p> <p>Мероприятия III этапа: мероприятия модернизации и совершенствованию муниципальных систем оповещения (установка окончательных средств оповещения) в муниципальных районах «Куйбышевский район», «Город Киров и Кировский район», «Ульяновский район».</p>	I-II квартал 2023 г.	ПСС Калужской области, ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию)
8.	<p>Реализация III этапа модернизации и совершенствования РАСЦО: поставка оборудования, проведение исполнителем строительно-монтажных и пусконаладочных работ.</p>	II-IV квартал 2023 г.	По результатам конкурса
9.	<p>Приём оборудования и результатов пусконаладочных работ муниципальных систем оповещения в муниципальных районах «Куйбышевский район», «Город Киров и Кировский район», «Ульяновский район».</p>	IV квартал 2023 г.	Приёмочная комиссия (по согласованию)

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Исполнитель, соисполнители
10.	<p>Проведение конкурсных процедур на определение исполнителя по модернизации и совершенствованию РАСЦО Калужской области, IV этап.</p> <p>Мероприятия IV этапа: мероприятия по модернизации и совершенствованию муниципальных систем оповещения (установка окончательных средств оповещения) в муниципальных районах «Боровский район», «Город Людиново и Людиновский район».</p>	I-II квартал 2024 г.	ПСС Калужской области, ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию)
11.	<p>Реализация IV этапа модернизации и совершенствования РАСЦО: поставка оборудования, проведение исполнителем строительно-монтажных и пусконаладочных работ.</p>	II-IV квартал 2024 г.	По результатам конкурса
12.	<p>Приём оборудования и результатов пусконаладочных работ муниципальных систем оповещения в муниципальных районах «Боровский район», «Город Людиново и Людиновский район».</p>	IV квартал 2024 г.	Приёмочная комиссия (по согласованию)
13.	<p>Проведение конкурсных процедур на определение исполнителя по модернизации и совершенствованию РАСЦО Калужской области, V этап.</p> <p>Мероприятия V этапа: мероприятия по модернизации и совершенствованию муниципальных систем оповещения (установка окончательных средств оповещения) в муниципальных районах «Дзержинский район», «Износковский район», «Тарусский район».</p>	I-II квартал 2025 г.	ПСС Калужской области, ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию)
14.	<p>Реализация V этапа модернизации и совершенствования РАСЦО: поставка оборудования, проведение исполнителем строительно-монтажных и пусконаладочных работ.</p>	II-IV квартал 2025 г.	По результатам конкурса
15.	<p>Приём оборудования и результатов пусконаладочных работ муниципальных систем оповещения в муниципальных районах «Дзержинский район», «Износковский район», «Тарусский район».</p>	IV квартал 2025 г.	Приёмочная комиссия (по согласованию)

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Исполнитель, соисполнители
16.	<p>Проведение конкурсных процедур на определение исполнителя по модернизации и совершенствованию РАСЦО Калужской области, VI этап.</p> <p>Мероприятия VI этапа: мероприятия по модернизации и совершенствованию муниципальных систем оповещения (установка окончных средств оповещения) в муниципальных районах «Козельский район», «Мещовский район».</p>	I-II квартал 2026 г.	ПСС Калужской области, ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию)
17.	<p>Реализация VI этапа модернизации и совершенствования РАСЦО: поставка оборудования, проведение исполнителем строительно-монтажных и пусконаладочных работ.</p>	II-IV квартал 2026 г.	По результатам конкурса
18.	<p>Приём оборудования и результатов пусконаладочных работ муниципальных систем оповещения в муниципальных районах «Козельский район», «Мещовский район».</p>	IV квартал 2026 г.	Приёмочная комиссия (по согласованию)
19.	<p>Проведение конкурсных процедур на определение исполнителя по модернизации и совершенствованию РАСЦО Калужской области, VII этап.</p> <p>Мероприятия VII этапа: мероприятия по модернизации и совершенствованию муниципальных систем оповещения (установка окончных средств оповещения) в муниципальных районах «Бабынинский район», «Медынский район», «Спас-Деменский район», «Ферзиковский район».</p>	I-II квартал 2027 г.	ПСС Калужской области, ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию)
20.	<p>Реализация VII этапа модернизации и совершенствования РАСЦО: поставка оборудования, проведение исполнителем строительно-монтажных и пусконаладочных работ.</p>	II-IV квартал 2027 г.	По результатам конкурса
21.	<p>Приём оборудования и результатов пусконаладочных работ муниципальных систем оповещения в муниципальных районах «Бабынинский район», «Медынский район», «Спас-Деменский район», «Ферзиковский район».</p>	IV квартал 2027 г.	Приёмочная комиссия (по согласованию)

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Исполнитель, соисполнители
22.	<p>Проведение конкурсных процедур на определение исполнителя по модернизации и совершенствованию РАСЦО Калужской области, VIII этап.</p> <p>Мероприятия VIII этапа: мероприятия по модернизации и совершенствованию муниципальных систем оповещения (установка окончательных средств оповещения) в муниципальных районах «Брятинский район», «Жиздринский район», «Перемышльский район», «Хвастовичский район».</p>	I-II квартал 2028 г.	ПСС Калужской области, ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию)
23.	<p>Реализация VIII этапа модернизации и совершенствования РАСЦО: поставка оборудования, проведение исполнителем строительно-монтажных и пусконаладочных работ.</p>	II-IV квартал 2028 г.	По результатам конкурса
24.	<p>Приём оборудования и результатов пусконаладочных работ муниципальных систем оповещения в муниципальных районах «Брятинский район», «Жиздринский район», «Перемышльский район», «Хвастовичский район».</p>	IV квартал 2028 г.	Приёмочная комиссия (по согласованию)
25.	<p>Проведение конкурсных процедур на определение исполнителя по модернизации и совершенствованию РАСЦО Калужской области, IX этап</p> <p>Мероприятия IX этапа: мероприятия по модернизации и совершенствованию муниципальных систем оповещения (установка окончательных средств оповещения) в муниципальных районах «Думиничский район», «Жуковский район», «Мосальский район», «Сухиничский район».</p>	I-II квартал 2029 г.	ПСС Калужской области, ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию)
26.	<p>Реализация IX этапа модернизации и совершенствования РАСЦО: поставка оборудования, проведение исполнителем строительно-монтажных и пусконаладочных работ</p>	II-IV квартал 2029 г.	По результатам конкурса
27.	<p>Приём оборудования и результатов пусконаладочных работ муниципальных систем оповещения в муниципальных районах «Думиничский район», «Жуковский район», «Мосальский район», «Сухиничский район».</p>	IV квартал 2029 г.	Приёмочная комиссия (по согласованию)

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Исполнитель, соисполнители
28.	Выполнение мероприятий по аттестации РАСЦО в соответствии с требованиями информационной безопасности и регистрация в реестре Государственных информационных систем Калужской области/	IV квартал 2029 г.	ПСС Калужской области, ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию)
29.	Обеспечение контроля за функционированием локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов Калужской области.	Ежегодно	ПСС Калужской области, ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию)
30.	Мероприятия по модернизации локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов Калужской области.	Ежегодно	Руководители потенциально опасных объектов Калужской области (по согласованию)
31.	Создание запасов мобильных средств оповещения населения при создании резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и запасов материально-технических средств в целях гражданской обороны	Ежегодно	ГУ МЧС России по Калужской области, администрации муниципальных образований Калужской области (по согласованию)
32.	Организация подготовки руководящего состава территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области и звеньев муниципальных образований Калужской области по вопросам оперативного использования региональной и местных систем оповещения населения при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций.	Ежегодно	ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию) совместно с управлениями (отделами) по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципальных образований Калужской области (по согласованию)
33.	Организация подготовки дежурно-диспетчерских служб органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципальных образований Калужской области, организаций к действиям по оповещению населения и персонала об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций.	Ежегодно	ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию) совместно с управлениями (отделами) по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципальных образований Калужской области (по согласованию) и руководителями организаций (по согласования)
34.	Наращивание возможностей муниципальных систем оповещения входящих в состав РАСЦО (установка дополнительных выносных акустических устройств в муниципальных образованиях Калужской области)	Ежегодно	Администрации муниципальных образований Калужской области (по согласованию)