

Утвержден  
на заседании комиссии  
по предупреждению и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций и обеспечению  
пожарной безопасности Калужской области  
протокол № 1 от 17.02.24 года

### ПЛАН

#### мероприятий по модернизации и совершенствованию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Калужской области

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Исполнитель, соисполнители
1.	Проведение конкурсных процедур на определение исполнителя по модернизации и совершенствованию РАСЦО Калужской области, I этап Мероприятия I этапа: мероприятия по модернизации и совершенствованию муниципальных систем оповещения (установка оконечных средств оповещения) в муниципальных районах «Дзержинский район», «Город Киров и Кировский район», «Тарусский район»	I-II квартал 2024 г.	ГКУ Калужской области «Пожарно-спасательная служба Калужской области» (далее – ПСС Калужской области), Главное управление МЧС России по Калужской области (далее – ГУ МЧС России по Калужской области) (по согласованию)
2.	Реализация I этапа модернизации и совершенствования РАСЦО: поставка оборудования, проведение исполнителем строительно-монтажных и пусконаладочных работ	II-IV квартал 2024 г.	По результатам конкурса
3.	Приём оборудования и результатов строительно-монтажных и пусконаладочных работ муниципальных систем оповещения в муниципальных районах «Дзержинский район», «Город Киров и Кировский район», «Тарусский район»	IV квартал 2024 г.	Приёмочная комиссия (по согласованию)

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнен ия	Исполнитель, соисполнители
4.	<p>Проведение конкурсных процедур на определение исполнителя по модернизации и совершенствованию РАСЦО Калужской области, II этап</p> <p>Мероприятия II этапа: мероприятия по модернизации и совершенствованию муниципальных систем оповещения (установка окончечных средств оповещения) в муниципальных районах «Думиничский район», «Козельский район», «Спас-Деменский район», «Ульяновский район», «Хвостовичский район»</p>	I-II квартал 2025 г.	ПСС Калужской области, ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию)
5.	<p>Реализация II этапа модернизации и совершенствования РАСЦО: поставка оборудования, проведение исполнителем строительно-монтажных и пусконаладочных работ</p>	II-IV квартал 2025 г.	По результатам конкурса
6.	<p>Приём оборудования и результатов строительно-монтажных и пусконаладочных работ муниципальных систем оповещения в муниципальных районах «Думиничский район», «Козельский район», «Спас-Деменский район», «Ульяновский район», «Хвостовичский район»</p>	IV квартал 2025 г.	Приёмочная комиссия (по согласованию)
7.	<p>Проведение конкурсных процедур на определение исполнителя по модернизации и совершенствованию РАСЦО Калужской области, III этап</p> <p>Мероприятия III этапа: мероприятия по модернизации и совершенствованию муниципальных систем оповещения (установка окончечных средств оповещения) в муниципальных районах «Барятинский район», «Жиздринский район», «Куйбышевский район», «Мосальский район», «Мещовский район», «Перемышльский район»</p>	I-II квартал 2026 г.	ПСС Калужской области, ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию)
8.	<p>Реализация III этапа модернизации и совершенствования РАСЦО: поставка оборудования, проведение исполнителем строительно-монтажных и пусконаладочных работ</p>	II-IV квартал 2026 г.	По результатам конкурса

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Исполнитель, соисполнители
9.	Приём оборудования и результатов строительно-монтажных и пусконаладочных работ муниципальных систем оповещения в муниципальных районах «Барятинский район», «Жиздринский район», «Куйбышевский район», «Мосальский район», «Мещовский район», «Перемышльский район»	IV квартал 2026 г.	Приёмочная комиссия (по согласованию)
10.	Проведение конкурсных процедур на определение исполнителя по модернизации и совершенствованию РАСЦО Калужской области, IV этап Мероприятия IV этапа: мероприятия по модернизации и совершенствованию муниципальных систем оповещения (установка окончательных средств оповещения) в муниципальных районах «Бабынинский район», «Боровский район», «Износковский район», «Ферзиковский район», «Юхновский район»	I-II квартал 2027 г.	ПСС Калужской области, ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию)
11.	Реализация IV этапа модернизации и совершенствования РАСЦО: поставка оборудования, проведение исполнителем строительно-монтажных и пусконаладочных работ	II-IV квартал 2027 г.	По результатам конкурса
12.	Приём оборудования и результатов строительно-монтажных и пусконаладочных работ муниципальных систем оповещения в муниципальных районах «Бабынинский район», «Боровский район», «Износковский район», «Ферзиковский район», «Юхновский район»	IV квартал 2027 г.	Приёмочная комиссия (по согласованию)
13.	Проведение конкурсных процедур на определение исполнителя по модернизации и совершенствованию РАСЦО Калужской области, V этап Мероприятия V этапа: мероприятия по модернизации и совершенствованию муниципальных систем оповещения (установка окончательных средств оповещения) в муниципальных районах «Жуковский район», «Малоярославецкий район», «Сухиничский район»	I-II квартал 2028 г.	ПСС Калужской области, ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию)
14.	Реализация V этапа модернизации и совершенствования РАСЦО: поставка оборудования, проведение исполнителем строительно-монтажных и пусконаладочных работ	II-IV квартал 2028 г.	По результатам конкурса

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Исполнитель, соисполнители
15.	Приём оборудования и результатов строительно-монтажных и пусконаладочных работ муниципальных систем оповещения в муниципальных районах «Жуковский район», «Малоярославецкий район», «Сухиничский район»	IV квартал 2028 г.	Приёмочная комиссия (по согласованию)
16.	Проведение конкурсных процедур на определение исполнителя по модернизации и совершенствованию РАСЦО Калужской области, VI этап Мероприятия VI этапа: мероприятия по модернизации и совершенствованию муниципальных систем оповещения (установка оконечных средств оповещения) в городских округах «Город Калуга», «Город Обнинск» и муниципальных районах «Город Людиново и Людиновский район», «Медынский район»	I-II квартал 2029 г.	ПСС Калужской области, ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию)
17.	Реализация VI этапа модернизации и совершенствования РАСЦО: поставка оборудования, проведение исполнителем строительно-монтажных и пусконаладочных работ	II-IV квартал 2029 г.	По результатам конкурса
18.	Приём оборудования и результатов строительно-монтажных и пусконаладочных работ муниципальных систем оповещения в городских округах «Город Калуга», «Город Обнинск» и муниципальных районах «Город Людиново и Людиновский район», «Медынский район»	IV квартал 2029 г.	Приёмочная комиссия (по согласованию)
19.	Выполнение мероприятий по аттестации РАСЦО в соответствии с требованиями информационной безопасности и регистрация в реестре Государственных информационных систем Калужской области	IV квартал 2029 г.	ПСС Калужской области, ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию)
20.	Обеспечение контроля за функционированием локальных систем оповещения созданных организациями в соответствии с требованиями законодательства РФ на территории Калужской области	Ежегодно	ПСС Калужской области, ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию)
21.	Мероприятия по модернизации локальных систем оповещения созданных организациями в соответствии с требованиями законодательства РФ на территории Калужской области	Ежегодно	Руководители потенциально опасных объектов Калужской области (по согласованию)

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнен ия	Исполнитель, соисполнители
22.	Наращивание запасов мобильных средств оповещения населения при создании резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и запасов материально-технических средств в целях гражданской обороны	Ежегодно	ПСС Калужской области, администрации муниципальных образований Калужской области, ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию)
23.	Организация подготовки руководящего состава территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области и звеньев муниципальных образований Калужской области по вопросам оперативного использования региональной и местных систем оповещения населения при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций	Ежегодно	ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию) совместно с управлениями (отделами) по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципальных образований Калужской области (по согласованию)
24.	Организация подготовки дежурно-диспетчерских служб органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципальных образований Калужской области, организаций к действиям по оповещению населения и персонала об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций	Ежегодно	ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию) совместно с управлениями (отделами) по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципальных образований Калужской области (по согласованию) и руководителями организаций (по согласованию)
25.	Наращивание возможностей муниципальных систем оповещения входящих в состав РАСЦО (установка дополнительных выносных акустических устройств в муниципальных образованиях Калужской области)	Ежегодно	Администрации муниципальных образований Калужской области (по согласованию)